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Perustajaurakoinnilla tarkoitetaan prosessia, jossa perustajaurakoitsija perustaa 
asunto- tai kiinteistöyhtiön, rakentaa sille rakennuksia ja markkinoi ja myy niiden 
hallintaan oikeuttavat osakkeet eteenpäin. Perustajaurakointi on suomalainen 
tapa toteuttaa rakentamista ja se sisältää useita eri asioita ja vaiheita sekä 
käytännön että juridiikan näkökulmasta.  
 
Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli laatia kuvaus perustajaurakoinnin 
prosessista pientalotuotannossa. Tavoitteena oli käsitellä perustajaurakoinnin 
eri vaiheita ja soveltaa sitten hankittuja tietoja käytäntöön. Tavoitteena oli 
muodostaa selkeä ja looginen työ, jota työn toimeksiantaja Kiventerä Oy voisi 
tulevaisuudessa hyödyntää siirtyessään liiketoiminnassaan perustajaurakointiin.  
 
Aluksi käytiin läpi perustajaurakoinnin eri vaiheita ja niihin liittyviä lakeja sekä 
määräyksiä. Tämän jälkeen hankittuja tietoja sovellettiin käytäntöön malliyhtiön 
avulla. Opinnäytetyössä valittiin malliyhtiölle tontti ja tehtiin luonnokset 
rakennettavista asunnoista. Työmaalle laadittiin myös alustava yleisaikataulu. 
Perustettavalle asunto-osakeyhtiölle aadittiin malliyhtiöjärjestys sekä 
taloussuunnitelma.  
 
Opinnäytetyön perusteella onnistunut perustajaurakointiprosessi koostuu 
seuraavista neljästä vaiheesta: tarveselvitys, toimet ennen rakentamisen 
aloitusta, rakennusvaihe ja luovutusvaihe. Kannattava ja laadukas lopputulos 
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Founder contracting is a contracting process where the building company es-
tablishes a housing cooperative, construct the buildings and market and sell the 
shares. This is a Finnish way to create new residences, offices or other build-
ings. It is a complicated process in practical point of view and it is regulated by 
the law. 
 
The aim of this thesis was to describe the different steps of the founder con-
tracting process. First, the different steps have been clarified in theory and then 
the new knowledge has been adapted in practice. The house building company 
Kiventerä Oy ordered this thesis because the company will start founder con-
tracting in the future. This thesis is supposed to be a clear and logical starting 
material for this purpose. 
 
Founder contracting includes many different steps including laws and specifica-
tions, which have been reported in the theoretical part. In practice a model com-
pany was established, property was chosen and the blueprints was made. A 
draft of the timetable was produced for the project. The details of the articles of 
association and economic plan for the model company was also made.  
  
According to the results of this thesis there are four different steps, which guar-
antee high quality of the founder contracting process: the necessity report, the 
actions before starting the construction project, the main construction process 
and the actions after that. In addition, the profitability of the founder contracting 
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1 JOHDANTO 
Perustajaurakointi tarkoittaa prosessia, jossa rakennusliike perustaa asunto-
osakeyhtiön, rakentaa sille asunnot ja markkinoi ne eteenpäin. Vaikka 
perustajaurakointi on yleistä Suomessa, aiheesta on suhteellisen vähän 
kirjallisuutta.  
Tämän opinnäytetyön tavoitteena on kuvata perustajaurakoinnin eri vaiheita 
selkeästi ja loogisessa järjestyksessä. Tavoitteena on myös tarkastella 
erillispientaloista koostuvan asunto-osakeyhtiön rakentamisen suunnittelua ja 
juridista puolta perustajaurakoitsijan näkökulmasta sekä tuottaa yhtiölle 
perustajaurakointiin liittyviä asiakirjoja.  
Työn toimeksiantajana toimii 2012 keväällä perustettu Kiventerä Oy. Yhtiö toimii 
rakennusalalla ja on tehnyt omakotitaloja avaimet käteen -periaatteella Oulun 
alueella. Tulevaisuudessa yhtiön tarkoituksena on toteuttaa 
perustajaurakointikohteita. Yhtiö haluaakin selkeän kuvauksen 
erillispientaloyhtiön perustajaurakoinnin prosessista ja sen soveltamisesta 
käytäntöön.  
Aluksi työssä tarkastellaan perustajaurakoinnin eri vaiheita ja niihin liittyviä 
lakeja sekä määräyksiä. Tämän jälkeen hankittua tietoa sovelletaan käytäntöön. 
Työssä valitaan tontti Oulun keskustan lähettyviltä ja suunnitellaan siihen 
rakennettavat kaksi erillispientaloyhtiötä. Työn rajaamiseksi käytännön osiossa 
käsitellään vain yhtiön toivomat vaiheet, jotka keskittyvät lähinnä toimiin ennen 
rakentamista. 
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2 PERUSTAJAURAKOINNIN VAIHEET 
Perustajaurakoinnissa yhtiö perustaa asunto- tai kiinteistöyhtiön ja rakentaa 
siihen asuntoja tai muita rakennuksia. Sen jälkeen yhtiö myy asuntojen 
hallintaan oikeuttavat osakkeet ulkopuolisille. Perustajaurakointi on 
suomalainen käytäntö ja poikkeaa muista Euroopan maista. (Lahti 2007, 5,8.) 
Perustajaurakointia ohjaa asunto-osakkeiden kauppaa koskeva 
asuntokauppalaki (L 23.9.1994/843 ). Lain noudattaminen vaatii yhtiön eri 
yksiköiltä tiivistä yhteistyötä ja riittävää lain tuntemusta. (Vanhala – Palviainen 
2008, 8.) 
Alanen ja Vuorenalusta (2013, 137) määrittelevät asunto-osakeyhtiön 
perustamisen ja rakentamisen kulun seuraavasti: 
1. Uusi kiinteistöyhtiö perustetaan tai ostetaan jo perustetun yhtiön 
osakekanta. 
2. Maksetaan yhtiön osakepääoma ja merkitään yhtiö kaupparekisteriin. 
3. Ostetaan tai vuokrataan tontti, jolle yhtiön rakennukset tullaan 
rakentamaan. 
4. Haetaan ostetulle tontille lainhuuto. 
5. Kiinteistöyhtiö tekee urakkasopimuksen rakennusliikkeen kanssa ja 
rakentaminen aloitetaan. 
6. Osakkeiden myynti aloitetaan. 
7. Perustetaan mahdollinen rakennusrahasto tai sijoitetun vapaan oman 
pääoman rahasto. 
8. Nostetaan pitkäaikaiset lainat. 
9. Maksetaan menot käyttöönottoon saakka. 
10. Luovutetaan yhtiö. 
Vanhala ja Palviainen (2008, 9) puolestaan jakavat prosessin vaiheisiin ennen 
ja jälkeen rakentamisen alkamisen (kuva 1). 
  10 
 
KUVA 1. Perustajaurakoinnin etenemisen päävaiheet (Vanhala – Palviainen 
2008, 9) 
2.1 Asuntokauppalaki 
Perustajaurakointia ohjaa asunto-osakkeiden vuonna 1995 voimaan tullut ja 
vuonna 2006 päivitetty asuntokauppaa koskeva asuntokauppalaki (843/1994). 
Asuntokauppalaki on tärkein asuntokauppaa säätelevä laki. Käytännössä lakia 
sovelletaan rakennusvaiheessa ostajan oikeudellisen ja taloudellisen aseman 
turvaamiseen. Lisäksi laki ohjaa asuntojen tuotantoon ja myyntiin liittyviä 
ostajan ja myyjän välisiä oikeudellisia suhteita. (Vanhala – Palviainen 2008, 8.)  
Sillä hetkellä, kun asunto-osaketta tarjotaan kuluttajalle ostettavaksi ja kaupasta 
ei voi vetäytyä jälkikäteen ilman sanktioita, asuntokauppalaki astuu voimaan. 
Lakia sovelletaan siihen saakka, kunnes rakennus on 
rakennusvalvontaviranomaisen toimesta hyväksytty käyttöönotettavaksi. Laki 
turvaa rakennusvaiheen aikana osakkeen ostajan asemaa, joka solmii 
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asunnosta kaupat ilman takuita rakennuksen valmistumisesta sekä maksaa 
osakkeesta osan jo rakennusvaiheen aikana. Mikäli perustajaosakas ei kykene 
jostain syystä saattamaan rakennusvaihetta loppuun, suojaa asuntokauppalaki 
osakkeen omistajan oikeuksia. (Alanen – Vuorenalusta 2013, 30.) 
Perustajaosakas ts. perustajaurakoitsija/perustajarakennuttaja puolestaan 
perustaa asunto-osakeyhtiön, kiinteistöosakeyhtiön tai asunto-osuuskunnan. 
Tämän vastuulla on hankkia maa-alueet, suunnitella rakennuskohteet, hankkia 
luvat, markkinoida ja huolehtia/määrätä rakennusvaiheen aikana. (Keskitalo 
2009, 25.) 
2.2 Tarveselvitys 
Rakennushanke tulee ajankohtaiseksi yrityksen halusta kasvattaa liiketoimintaa, 
tilantarpeesta tai muusta muutoksesta. Rakennushankkeen päätöksen pohjalle 
tehdään tarveselvitys, joka sisältää arvion hankkeen tarpeellisuudesta tuottajan 
ja kuluttajan näkökulmasta, kuvauksen hankkeen eri vaiheista, hankkeen 
kustannuksista sekä kannattavuudesta. Tarveselvitys ohjaa hanketta, mikäli 
rakennushanke päätetään toteuttaa. (RT 10-10387. 1989, 10.)  
Tarveselvitys koostuu eri osapuolien asiantuntijuudesta. Rakennuttajan 
asiantuntemusta käytetään toteuttamisedellytysten arvioinnissa ja suunnittelijaa 
käytetään määritettäessä rakennettavan tilan eri vaatimuksia. (RT 10-10387. 
1989, 10.) 
2.3 Tontin valinta 
Tontin valinta on yksi tärkeimmistä rakennushankkeen alkuvaiheista. Tontin voi 
ostaa tai vuokrata mm. vapailta markkinoilta, yksityisiltä omistajilta tai erilaisilta 
yrityksiltä ja yhteisöiltä. Kunnat ja kaupungit luovuttavat tontteja 
asemakaavoittamalla. (Sahlstedt – Palolahti – Koskenvesa 2015, 14.) 
Sopivan tontin ominaisuudet riippuvat rakennettavan kohteen ominaisuuksista. 
Tontin valinnassa tärkeitä asioita ovat:  
 sijainti ja palvelut 
 liittymisvalmius 
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 maaperä ja korkeuserot 
 koko ja rakennusoikeus 
 kaavamääräykset ja rakennustapaohjeet 
 hinta. (Sahlstedt – Palolahti – Koskenvesa 2015, 14-16.) 
Selvittämällä edellä mainitut tontin ominaisuudet varmistetaan kaikki 
rakentamisen kannalta oleellisimmat asiat ja vältytään turhilta yllätyksiltä 
rakennusprojektin aikana. Tonttikaupat tehdään kirjallisesti ja kauppakirjaan 
sisällytetään tiedot myyjästä ja ostajasta, luovutettavasta kiinteistöstä, 
kauppahinnasta, vastikkeista, luovutustarkoituksesta sekä tontin rasitteista. 
(Sahlstedt – Palolahti – Koskenvesa 2015, 14-16.) 
2.4 Alustava yleisaikataulu 
Ennen rakentamispäätöstä tai urakkatarjousta päätoteuttaja laatii myös 
alustavan yleisaikataulun. Sen avulla tarkistetaan töiden sopiminen 
rakennusaikaan sekä määritetään hankkeen ajallinen kireystaso. Alustava 
yleisaikataulu kuvaa hankkeen päätyövaiheet karkealla tasolla. Sitä 
hyödynnetään tarjouslaskennassa töiden ajoitukseen sekä kustannusten 
laskemiseen. (Aikataulukirja 2016, 39.) 
Aikataulukirja 2016:n (2016, 42-43) mukaan alustavan yleisaikataulun avulla 
arvioidaan seuraavat asiat: 
 aikataulun kireys  
 vaadittavien välitavoitteiden saavuttaminen  
 töiden ajoittuminen eri vuodenaikoihin (talvilisätyöt), aikaan sidotut 
työmaan käyttökustannukset ja yhteiskustannukset 
 tarvittava henkilöstö ja kalustoresurssit 
 tärkeimpien materiaali- ja alihankintojen toimitusajat. 
Hyvässä alustavassa yleisaikataulussa esitetään seuraavat asiat: 
 nimikkeistötunnus tai tehtävän juokseva numero 
 aikataulutehtävä 
 suoritemäärä ja –yksikkö 
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 mitoitustyöryhmä 
 työmenekki tai työsaavutus 
 tehtävän kesto 
 ajoitus ja riippuvuudet. (Aikataulukirja 2016. 2016, 42-43.) 
Alustava yleisaikataulu laaditaan työmaan tärkeimpien tehtävien perusteella ja 
se sisältää 20-40 nimikettä kohteesta riippuen. Siinä määritetään eri vaiheiden 
alkamis- ja valmistumisajankohdat. Myös välitavoitteet ja 
valmistumispäivämäärä esitetään. Laskennan lähtötietoina voi käyttää Ratu-
tiedostoa tai yhtiön omaa kokemusta. (Aikataulukirja 2016. 2016, 42-43.) 
2.5 Asunto-osakeyhtiön perustaminen 
Asunto-osakeyhtiön perustamispaketti sisältää kaikki asiakirjat, mitä 
perustamisessa ja rekisteriin ilmoittamisessa tarvitaan. Paketti koostuu 
perustamissopimuksesta, yhtiöjärjestyksestä, perustamislomakkeesta, 
kaupparekisterin liitelomakkeesta sekä henkilötietolomakkeesta. (YTJ, linkit 
Ilmoittaminen  Perustamisilmoitus  Asunto-osakeyhtiö  Asunto-
osakeyhtiön perustamispaketti.) 
Perustamissopimus tulee laatia ja allekirjoittaa jokaisen osakkeenomistajan 
toimesta yhtiön perustamisen pohjaksi (YTJ, linkit Ilmoittaminen  
Perustamisilmoitus  Asunto-osakeyhtiö  Asunto-osakeyhtiön 
perustamispaketti). Perustamissopimus sisältää sopimuksen päivämäärän, 
tiedot osakkeenomistajista ja jokaisen osakkeista, osakkeiden maksuaikataulun 
sekä yhtiön hallituksen jäsenet. Sopimukseen kirjataan lisäksi yhtiön tilikausi, 
toimitusjohtaja, hallintoneuvoston jäsenet ja tilintarkastajat. (Alanen – 
Vuorenalusta 2013, 61-62.)  
Yhtiöjärjestykseen kirjataan puolestaan yhtiön toiminimi, tieto kunnasta, jossa 
yhtiö toimii sekä tieto yhtiön toimialasta.  Yhtiöjärjestys voi sisältää myös muita 
yhtiön tietoja, kuten tiedot tilintarkastuksesta, toimikaudesta ja hallituksen 
kokoonpanosta. (Alanen – Vuorenalusta 2013, 62.)  
Asunto-osakeyhtiön yhtiöjärjestys sisältää myös yhtiön hallitsemat rakennukset 
ja kiinteistöt, huoneistot tietoineen, hallinnassa olevat tilat sekä yhtiövastikkeet.                                
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Asunto-osakeyhtiötä perustettaessa tulee yhtiö ilmoittaa rekisteröitäväksi 
kolmen kuukauden kuluessa siitä hetkestä, kun perustamissopimus 
allekirjoitetaan. Tuolloin myös osakkeiden tulee olla maksettuna yhtiön 
viralliselle pankkitilille. (YTJ, linkit Ilmoittaminen  Perustamisilmoitus  
Asunto-osakeyhtiö  Asunto-osakeyhtiön perustamispaketti.) 
Yhtiön rekisteröimisen jälkeen tulee järjestää ylimääräinen yhtiökokous. 
Kokouksessa tulee käsitellä mm. seuraavat asiat: 
 tontin hankinta 
 rakennusrahaston perustaminen 
 lainan ottaminen 
 panttikirjakiinnityksen hakeminen. (Vanhala – Palviainen 2008, 14.) 
Rekisteröimisen jälkeen pitää myös hakea lainhuuto tontille. Omistustontissa 
jätetään käräjäoikeudelle kiinnityshakemus. Vuokratontille puolestaan tulee 
rekisteröidä vuokraoikeus. (Vanhala - Palviainen 2008, 14.) 
2.6 Rakennuslupa 
Uuden rakennuskohteen toteuttaminen vaatii luvat, jotka määräytyvät 
maankäyttö- ja rakennuslain (L 5.2.1999/132) ja maankäyttö- ja 
rakennusasetuksen (L 10.9.1999/895) perusteella. Rakentamiseen vaadittavat 
luvat koostuvat yleisesti rakennus-, toimenpide, purku- ja maisematyöluvista 
sekä ilmoitus- ja poikkeamismenettelyistä. Lupia täydentämään on laadittu 
lisäksi erinäisiä määräyksiä ja ohjeita, kuten määräykset kunkin kunnan yleis- ja 
asemakaavasta, rakennusjärjestelyistä, pelastustoimista, sähköturvallisuudesta 
jne. (RT 11-10781. 2002, 2.)  
Ennen varsinaista lupamenettelyä kaikesta rakennushankkeen lupiin liittyvistä 
asioista neuvotellaan tarvittavien tahojen kanssa. Tämän perusteella 
selvitetään, mitä lupia tarvitaan ja mikä on kunkin tahon vastuu 
rakennusprojektin aikana. Rakentamisen lähtökohdaksi laaditaan suunnitelma, 
joka toimitetaan paikalliselle valvontaviranomaiselle. Suunnitelma sisältää 
kaiken tarvittavan tiedon siitä, että rakennus täyttää sille laaditut vaatimukset ja 
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rakennus rakennetaan säännösten ja määräysten mukaisesti. (RT 11-10781. 
2002, 3.) 
Rakennuksen rakentajalla on huolehtimisvelvollisuus eli rakentaja vastaa siitä, 
että tällä on käytössään suunnittelija, joka täyttää riittävät pätevyysvaatimukset. 
Pätevyys muodostuu yleisesti koulutuksen sekä aiemman kokemuksen 
perusteella ja kelpoisuus arvioidaan RakMk:n osan A2 perusteella. Lisäksi 
rakennuksen rakentaja vastaa siitä, että rakennus rakennetaan kaikkien sitä 
koskevien määräysten ja säännösten mukaisesti (RT 11-10781. 2002, 2.) 
Valvontaviranomainen huolehtii puolestaan rakennustoiminnan aikana siitä, että 
rakentaminen toteutetaan sille määrättyjen säädösten ja määräysten 
mukaisesti. Valvontaviranomaisen rooli määräytyy mm. hankkeen vaativuuden 
sekä hankkeen toteuttajien pätevyyden ja ammattitaidon perusteella. (RT 11-
10781. 2002, 2.) 
Rakennuslupahakemuksen laatii rakennuspaikan haltija. Lupahakemus koostuu 
mm. lupahakemuksesta, piirustuksista, selvityksistä sekä lisäselvityksistä 
(riippuen kunkin kunnan lupamenettelyistä). Hakemukseen liitetään lisäksi 
tarvittavat lisäosat, jotka lupahakemuksen käsittelyssä vaaditaan. 
Rakennuslupahakemus käsitellään ja käsittelyssä tarkastetaan, että se on 
laadittu säännösten ja määräysten mukaisesti. Käsittelyyn voidaan lisäksi vaatia 
rakentajaa toimittamaan selvitykset mm. laadun takaamisesta sekä 
rakennuksen huolto- ja käyttöohjeet. (RT 11-10781. 2002, 4.) 
2.7 Taloussuunnitelma 
Taloussuunnitelma laaditaan rakennushanketta varten ja sitä säilyttää turva-
asiakirjojen haltija. Suunnitelmasta tulee käydä ilmi tiedot rakentamisen 
aikaisesta rahaliikenteestä, veloista, vakuuksista ja muista velvoitteista. Se 
kattaa ajan rakennushankkeen alusta vuoden päähän yhtiön luovutuksesta. 
Taloussuunnitelma kertoo ostajalle, kuinka kannattava rakennushanke on. 
Suunnitelman perusteella ostaja voi myös arvioida, onko asunnon myyntihinta 
kohtuullinen. (Keskitalo 2009, 77-78.) 
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Taloussuunnitelma on tärkeä asiakirja ja se tulee laatia totuudenmukaisesti 
ilman asiavirheitä. Mikäli taloussuunnitelmassa on virheellistä tietoa, on 
ostajalla oikeus mm. olla maksamatta sovittua kauppahintaa, pyytää kohteesta 
alennusta ja jopa kaupan purkua. Perustajaosakas voi muuttaa suunnitelmaa 
jälkeenpäin ainoastaan osakkaitten suostumuksella. (Keskitalo 2009, 77-78.) 
2.8 Ennakkomarkkinointi 
Ennakkomarkkinoinnilla tarjotaan kuluttajalle mahdollisuus varata 
rakennuskohde, jo ennen kuin varsinainen rakentamispäätös on tehty. Ennen 
kuin asunto-osakkeita tarjotaan ostettavaksi, tulee perustajaosakkaan asettaa 
sille vaaditut turva-asiakirjat tai rakennusten tulee olla hyväksytty 
käyttöönotettavaksi rakennusvalvontaviranomaisen toimesta. Mikäli turva-
asiakirjoja ei ole asetettu, tulee varausmaksun olla alle 4 % asunnon 
myyntihinnasta ja ostajalla on oikeus vetäytyä kaupasta milloin tahansa. 
(Vanhala – Palviainen 2008, 16.)  
Ennakkomarkkinoinnin perusteella tuottaja saa tiedon siitä, kuinka suuri kysyntä 
kohteella on ja millainen tuotto siitä on mahdollista saavuttaa. Rakennustöiden 
alettua ennakkomarkkinoinnilla tarjotaan kuluttajalle mahdollisuus varata kohde 
ennen kuin rakennusvalvontaviranomainen on hyväksynyt kohteen 
käyttöönotettavaksi. Tällöin kuluttaja ja tuottaja solmivat keskenään 
varaussopimuksen. (Keskitalo 2009, 33.) 
2.9 Ostajan suojaaminen 
Asunnonostaja maksaa rakentajalle osan kauppahinnasta jo ennen kuin 
rakennuskohde on valmistunut. Asuntokauppalakiin pohjautuen laaditaan 
tarvittavat vakuudet ja turva-asiakirjat, jotka nimensä mukaan turvaavat ostajan 
aseman rakennusvaiheen aikana. (Alanen – Vuorenalusta, 2013, 30.) 
2.9.1 Rs-järjestelmä 
Ennen vuonna 1995 voimaantullutta asuntokauppalakia oli käytössä RS-
järjestelmä. RS-järjestelmä määräsi rakennusajan turva-asiakirjojen ja 
vakuuksien antamista, jotka sittemmin sisällytettiin asuntokauppalain 2. lukuun. 
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Yhä edelleen puhutaan kuitenkin nimikkeenä RS-järjestelmästä. (Keskitalo 
2009, 39.) 
2.9.2 Vakuudet 
Urakoitsija on velvollinen antamaan tilaajalle vakuuden koskien 
urakkasopimuksen täyttämistä, ennakkomaksujen takaisinmaksua sekä lisä- ja 
muutostöitä. Vakuuden suuruus on rakennusajalta 10 % ja takuuajalta 2 % 
urakkahinnasta. Vakuudet tulee lain mukaan antaa tilaajalle ennen kuin 
urakoitsijalle maksetaan osaakaan urakkahinnasta tai 21 vuorokauden kuluessa 
siitä, kun sopimus allekirjoitetaan. (YSE 2008, § 36.) 
Kun rakennus on hyväksytty vastaanotetuksi, tulee vakuudet palauttaa 
viipymättä urakoitsijalle takaisin. Mikäli tilaaja suostuu, voi rakennusurakoitsija 
aloittaa rakennustyöt jo ennen kuin vakuuksia on annettu. Mutta mikäli sopimus 
raukeaa sen vuoksi, ettei vakuuksia anneta ja rakennustyöt on jo aloitettu, on 
kustannusten korvaaminen urakoitsijan vastuulla. (YSE 2008, § 36.) 
2.9.3 Turva-asiakirjat 
Perustajaosakkaan vastuulla on huolehtia asuntokauppalain määräämistä 
asiakirjoista, turva-asiakirjoista, jotka tulee olla asianmukaisesti laadittu ennen 
kuin asunto-osakkeita tarjotaan kuluttajalle ostettavaksi. Turva-asiakirjojen pitää 
sisältää seuraavat osat: 
 yhtiön perustamiskirja 
 yhtiön taloussuunnitelma 
 lainhuutotodistus 
 rasitustodistus 
 kiinteistörekisterin ote 
 rakennuslupa 
 rakennustapaselostus 
 lain määräämät vakuusasiakirjat 
 rakentamista koskeva urakkasopimus. (Vanhala – Palviainen 2008, 19-
20.) 
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2.10 Myynti ja luovutus 
Asunnon myyntiä markkinoitaessa tulee osakkeesta ilmoittaa kaikki tarvittava, 
kuten asunnon tyyppi, sijainti, hinta, valmistumisaika sekä tiedot urakoitsijasta. 
Kaikki mahdolliset poikkeavuudet koskien luovutettavaa asuntoa tulee ilmoittaa 
kuluttajalle ennen asunnon myyntiä. Asuntokaupat rakentamisvaiheen aikana 
ovat sitovat, mikäli kauppasopimus on tehty kirjallisesti, urakoitsija on 
huolehtinut aiemmin mainituista vakuuksista ja kauppasopimuksesta 
tiedotetaan turva-asiakirjoja säilyttävälle taholle. (Vanhala – Palviainen 2008, 
38, 43.) 
Myyjä luovuttaa valmiin asunnon hallinnan ostajalle, kun ostaja on suorittanut 
kauppahinnasta toiseksi viimeisen ja viimeisen erän. Hallinnan luovutuksen 
yhteydessä tulee myyjän luovuttaa kaikki asunnon omistus- ja hallintaoikeutta 
koskevat asiakirjat ostajalle. Kauppahinnan viimeinen 10 % voidaan periä 
kuitenkin vasta, kun ostaja on saanut tarkastaa asunnon ja asunnon hallinta on 
siirretty ostajalle. Kauppakirja sisältää tiedon siitä, koska asunnon hallinta 
siirretään myyjältä ostajalle. Luovutuksen yhteydessä turva-asiakirjoja säilyttävä 
taho valvoo, että osakekirjat luovutetaan oikeiden pykälien mukaan. (Keskitalo 
2009, 128-130, 133.) 
2.10.1 Osakkeenostajien kokous 
Kun neljäsosasta asuinhuoneistoja on solmittu kaupat, on järjestettävä 
osakkeenostajien kokous. Kokouskutsut tulee lähettää kirjattuna kirjeenä tai 
muulla tavalla, jossa kutsun lähetyksen voi todistaa. Kokouksesta tiedotetaan 
lisäksi turva-asiakirjojen hoitajalle. Kokouksessa tarjotaan osakkeenostajille 
mahdollisuus valita tilintarkastaja sekä rakennustyötä tarkkaileva taho. (Vanhala 
– Palviainen 2008, 56.)  
2.10.2 Tarkkailija 
Osakkeiden ostajilla on lain mukaan oikeus valita rakennuskohteelle tarkkailija. 
Tarkkailijan tehtävä on valvoa, että rakennustyöt etenevät niille määrättyjen 
sopimusten mukaisesti. Hän seuraa mm. rakentamisen aikataulun toteutumista, 
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työtapoja sekä käytettyjä rakentamismateriaaleja. (Vanhala – Palviainen 2008, 
58.) 
Tarkkailija on oltava rakentajaan nähden riippumaton taho, jonka pätevyys 
riittää kyseisen tehtävän hoitoon. Pätevyys riippuu kunkin rakennuskohteen 
koon ja valvontaolosuhteiden perusteella. Tarkkailijan rooli rajoittuu 
rakennustöiden seurantaan eikä tarkkailijalla ole määräysvaltaa koskien 
varsinaista rakennusvalvontaa. (Vanhala – Palviainen 2008, 58.) 
2.10.3 Hallinnon luovutus 
Yhtiökokous kutsutaan koolle yhtiön hallinnon luovuttamiseksi, kun osakeyhtiön 
kaikki rakennukset on hyväksytty käyttöön rakennusvalvontaviranomaisen 
toimesta. Yhtiökokoukseen kutsutaan kaikki osakkeenomistajat. (Vanhala – 
Palviainen 2008, 69.) 
Kokouksessa tulee käsitellä yhtiön välitilinpäätös, selvittää taloussuunnitelman 
toteutuminen sekä tiedottaa, miten rakennustyöt ovat teknisesti toteutuneet. 
Myös rakennuskohteelle aiemmin valittua tarkkailijaa voidaan kuulla 
yhtiökokouksessa. Kokouksen aikana valitaan yhtiölle hallitus sekä 
tilintarkastajat, minkä jälkeen yhtiön hallinto siirtyy valitulle hallitukselle. Turva-
asiakirjojen haltija luovuttaa turva-asiakirjat yhtiön hallitukselle. (Vanhala – 
Palviainen 2008, 69.) 
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3 PERUSTAJAURAKOINTI MALLIYHTIÖSSÄ 
Opinnäytetyössä sovellettiin perustajaurakoinnista hankittuja tietoja käytäntöön 
perustamalla malliyhtiö As Oy Modena. Tarkoituksena oli tuottaa käytännön 
malleja projektissa etenemisestä sekä perustajaurakointiin liittyvistä 
asiakirjoista. Esimerkkejä ei tehty suoraan käytäntöön sovellettaviksi, koska 
projekti ei ollut vielä ajankohtainen, eikä kaikkea tarvittavaa tietoa oltu vielä 
hankittu. Ne toimivat kuitenkin hyvänä pohjatietona ja mallina hankkeen 
käynnistyessä. 
3.1 Tarveselvitys 
Kiventerä Oy:n tarkoituksena oli rakentaa erillispientaloyhtiö Oulun kaupungin 
lähettyville Hiukkavaaraan. Hiukkavaaran alue on Pohjois-Suomen suurin 
lähivuosikymmeninä rakentuva kaupunginosa. Oulun kaupunki kuvailee 
tulevaisuuden Hiukkavaaraa sanoin käyttäjälähtöinen, älykkään energiatehokas 
ja neljän vuodenajan kaupunkielämän keskus. (Oulun kaupunki, linkit 
Kaupunkisuunnittelu  Hiukkavaara.) 
Tarkoituksena oli rakentaa alle sadan neliön asuntoja yhteen tasoon yhteensä 
noin 1 500 kerros-m2. Suurin osa rakennettavista asunnoista haluttiin tehdä 
kolmioiksi. Lisäksi asiakkaille haluttiin tarjota vaihtoehtoina kaksioita ja neliöitä. 
Tavoitteena oli luoda moderneja omakotitaloja, joissa asuinneliöt 
hyödynnettäisiin tehokkaasti.  
Hankkeen kannattavuus todettiin alustavan budjetin avulla. Alustavaan 
budjettiin selvitettiin alueen asuntojen myyntihintatasoa ja arvioitiin alustavasti 
asuntojen rakennuskustannukset neliötä kohden. Näiden perusteella voitiin 
arvioida asuntojen tulevat myyntihinnat ja saatiin tietoa tulevan hankkeen 
vaatimasta pääomasta sekä kannattavuudesta.  
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3.2 Tontin hakuprosessi 
Projektin suunnittelu aloitettiin tontin valinnalla. Koska Oulun kaupungilla ei ollut 
tarjolla erillispientalotontteja, työssä päätettiin käyttää jotain jo luovutettua 
tonttia. 
Tonttien tietoja selvitettäessä todettiin, että ne esitetään Oulun kaupungin 
sivuilla epäloogisesti. Tontin hakuprosessia selkeyttämään laadittiin taulukko 1, 
jossa esitetään tontin hakuun liittyvät tietolähteet ja niiden nettiosoitteet.  
 
TAULUKKO 1. Tontin hakuun liittyvät nettiosoitteet 
 
Tontiksi valittiin erillispientalotontti Kivikkokankaalta (kuva 2). Luvussa 3.2.1 
tarkasteltiin, miksi päädyttiin juuri tähän tonttiin ja miten tontin hakeminen 
käytännössä hoituu.  
 
Aineisto Osoite 











Kaukolämpöverkosto https://www.oulunenergia.fi/asiasanat/kaukolampoverkko  
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KUVA 2. Opinnäytetyöhön valittu tontti (Oulun kaupunki, linkit Asuminen ja 
rakentaminen  Rakentajapalvelut  Kaupungin luovuttamat tontit, karttoja  
Asemakaava ja määräykset) 
3.2.1 Tontin valintaperusteet 
Kivikkokangas sijaitsee rauhallisella paikalla noin kymmenen kilometrin päässä 
Oulun keskustasta. Vuoden 2016 lopussa valmistuva Poikkimaantien silta 
lyhentää välimatkan kahdeksaan kilometriin ja nopeuttaa matkantekoa 
huomattavasti. (Oulun kaupunki, linkit Kaupunkisuunnittelu  Hiukkavaara.) 
Kuten aiemmin todettiin, Hiukkavaara on Pohjois-Suomen suurimpia 
lähivuosina rakentuvia kaupunginosia. Alueelle on tulossa paljon aktiviteetteja ja 
palveluita. Näistä voisi mainita esim. Hiukkavaaran keskuksen ja 
Aallikkokankaan liikuntamaan. (Oulun kaupunki, linkit Kaupunkisuunnittelu  
Hiukkavaara.) 
Valittu tontti on tarkoitettu yhteen tasoon rakennettaville erillispientaloille. Tontin 
koko on 8 032 m2 ja rakennusoikeus on jaettu kahteen osaan, molemmat 900 
m2 + at 240 m2. (Oulun kaupunki, linkit Asuminen ja rakentaminen  Tontit  
Ammattirakentajien tontit  Vapaat ammattirakentajien tontit.)  
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Asemakaavatonteissa on aina saatavilla sähkö-, vesi- ja viemäriliittymät.  
Valitulle tontille on myös saatavissa kaukolämpöliittymä. (Oulun energia, linkit 
Tuotteet ja palvelut  Kaukolämpö  Kaukolämpöliittymät  
Lämpöverkkoalue.)  
Oulun kaupungilta löytyy maaperäkarttoja asemakaavoitetuista tonteista. Valittu 
tontti kuuluu kartan mukaan tyyppiin IIIA, joka selitetään kuvassa 3. Tämä voi 
tarkoittaa suurempia maanrakennuskustannuksia verratessa esim. tyyppiin I, 
joka on moreenialue. (Oulun kaupunki, linkit Asuminen ja rakentaminen  
Tontit  Tietoa tonteista  Kivikkokangas.)  
 
KUVA 3. Selitys työhön valitun tontin maaperästä (Oulun kaupunki, linkit 
Asuminen ja rakentaminen  Tontit  Tietoa tonteista  Kivikkokangas) 
3.2.2 Tontin hakemisprosessi 
Oulun kaupungilla on vaatimuksia ammattirakentajien tontteja hakeville yhtiöille. 
Tonttia hakevan yhtiön päätoimialana pitää olla rakennusala ja 
luottoluokituksena vähintään A-luokka. (Kaunisvaara 2016.)  
Ammattirakentajien tonttien vuosittaiset hakuajat ovat huhti- ja lokakuussa. 
Vuosittaisten hakuaikojen jälkeen ylijääneitä tontteja voi hakea jatkuvassa 
haussa. Tontteja voi hakea Oulun kaupungin sivuilta sähköisesti. (Oulun 
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kaupunki, linkit Asuminen ja rakentaminen  Tontit  Ammattirakentajien 
tontit.) 
3.2.3 Maanvuokrasopimus 
Oulun kaupungin maanvuokrasopimuksen keskeisimmät ehdot koskevat 
rakentamisvelvollisuutta ja vuokraoikeuden siirtämistä. Ehtojen tavoitteena on, 
että kaupunki voi ennakoida tonttien rakentumista. (Oulun kaupunki, linkit 
Asuminen ja rakentaminen  Tontit  Ammattirakentajien tontit  Ohje 
ammattirakentajille vuokraoikeuden siirtämisestä.) 
Rakentamisvelvollisuus tarkoittaa käytännössä sitä, että rakennettavien 
rakennusten tulee olla käyttöönottotarkastettu kahden vuoden kuluttua 
maanvuokrasopimuksen allekirjoituksesta. Tontin vuokraoikeuden voi siirtää 
kolmannelle osapuolelle rakentamisvelvollisuuden täytyttyä vuokranantajaa 
kuulematta. Jos vuokraoikeus siirretään aiemmin, joudutaan maksamaan 
sopimussakkoa vuotuinen vuokra 30-kertaisena. (Oulun kaupunki, linkit 
Asuminen ja rakentaminen  Tontit  Ammattirakentajien tontit  Ohje 
ammattirakentajille vuokraoikeuden siirtämisestä.) 
3.3 Alustava hankesuunnittelu 
3.3.1 Luonnokset rakennettavista asunnoista 
Tarkastelua varten tehtiin luonnokset rakennettavista asunnoista. Työn 
rajaamiseksi tässä työssä ei analysoitu luonnosten arkkitehtuuria ja sen 
sopivuutta kaupungin määräyksiin ja ohjeisiin. Kun projekti on ajankohtainen, 
tähän tehtävään palkataan arkkitehti. 
Yhtiön tarkoituksena oli rakentaa kytkettyjä omakotitaloja, joissa on autokatos ja 
varasto asunnon yhteydessä. Suurin osa rakennettavista asunnoista oli 
suunniteltu kolmioiksi. Asiakkaille haluttiin tarjota myös suurempi ja pienempi 
vaihtoehto, joten päätettiin rakentaa myös jonkin verran neliöitä ja 
paritalokaksioita. Luonnokset rakennettavista asunnoista löytyvät liitteestä 1. 
Lista rakennettavista asunnoista pinta-alatietoineen löytyy liitteestä 2. 
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3.3.2 Väestönsuoja ja asunto-osakkeiden yhteiset tilat 
Väestönsuoja on rakennettava, mikäli tontille rakennetaan vähintään 1 200 
kerros-m2. Suojatilan pinta-alan tulee olla vähintään kaksi prosenttia 
rakennettavasta kerrosalasta. Valitulle tontille rakennettavien asuntojen 
kerrosala oli tässä tapauksessa yhteensä 1 534 m2, joten väestönsuojan 
suojatilan pinta-alan pitää olla 30,7 m2. (L 29.4.2011/379.) 
Väestönsuojan lisäksi tarvittiin roskakatos, tekniset tilat ja varastotilat. Kaikki 
yhteiset tilat päätettiin sijoittaa väestönsuojan yhteyteen. Näin säästytään 
erillisten rakennusten rakentamiselta ja ylimääräisiltä kustannuksilta.  
Paritaloasunnoissa ei ole omia varastoja, joten asukkaille päätettiin tehdä 
häkkivarastot väestönsuojaan. Lisäksi väestönsuoja toimii yhteisenä varastona 
molemmille taloyhtiöille. Lain mukaan väestönsuoja pitää pystyä saamaan 
käyttökuntoon 24 tunnissa, jos sitä käytetään muuhun tarkoitukseen. (L 
4.9.2003/787.) 
3.3.3 Alustava yleisaikataulu 
Hankkeen työtehtävät päätettiin toteuttaa pääosin aliurakoitsijoilla. Lisäksi omia 
rakennusmiehiä päätettiin palkata yhteensä neljä henkeä. Liitteestä 3 selviää, 
mitkä työt teetetään aliurakoitsijoilla ja mitkä tehdään itse.  
Työmaan kokonaiskesto on vuoden ja rakennuskohteen ulkopuolen työt 
pyritään ajoittamaan kesäkuukausille. Aikataulun määrityksessä käytettiin yhtiön 
aiempia kokemuksia kyseisistä työtehtävistä ja tarvittaessa Ratu - tiedostoja. 
Alustava yleisaikataulu löytyy liitteestä 4. 
3.4 Malliyhtiöjärjestys 
Asunto-osakeyhtiön perustamiseen liittyvistä asiakirjoista päätettiin perehtyä 
yhtiöjärjestykseen, joka on tulevan yhtiön toiminnan kannalta tärkeä asiakirja. 
(Hekkanen 2016.) Yhtiölle tuotettiin malliyhtiöjärjestys, jota voidaan 
tulevaisuudessa hyödyntää käytäntöön pienin muokkauksin. 
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Malliyhtiöjärjestyksen laatimisessa käytettiin apuna Pohjois-Suomen 
kiinteistöliiton Yhtiöjärjestysmallia/-ohjetta (Luoto). Myös Yritys- ja 
yhteisötietojärjestelmän (YTJ) laatimaa asunto-osakeyhtiön perustamispakettia 
hyödynnettiin. Malliyhtiöjärjestys löytyy liitteestä 5. 
3.5 Rakennuslupa 
Asemapiirroksen hyväksymisen jälkeen voidaan hakea virallista rakennuslupaa. 
Rakennuslupaa haettaessa tarvitaan rakennuslupahakemus, piirustukset ja 
muut lupa-asiakirjat. (Oulun kaupunki, linkit Rakennusvalvonta  Luvat  
Rakennuslupa.) 
Oulun rakennusvalvonta on ottanut 2.2.2015 käyttöön sähköisen 
asiointipalvelun. Sen avulla voidaan suorittaa ennakko-ohjausta sekä jättää 
lupahakemus liitteineen. Oulun kaupungin rakennuslupaprosessin eteneminen 
esitetään kuvassa 4. 
 
KUVA 4. Rakennuslupaprosessin eteneminen (Oulun kaupunki, linkit 
Rakennusvalvonta  Ammattirakentaminen) 
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3.5.1 Tontin käyttösuunnitelma 
Tontin käyttösuunnitelma eli asemapiirros pitää hyväksyttää 
rakennusvalvonnassa ennen kuin tontti luovutetaan ja ennen kuin voidaan 
hakea varsinaista rakennuslupaa. Asemapiirroksen ennakkotarkastusmenettely 
on jaettu kolmeen vaiheeseen: 
 luonnoksen tarkastus rakennusvalvonnassa 
 työstetyn luonnoksen tekninen tarkastus 
 asemapiirroksen hyväksyminen rakennusvalvonnassa. (Oulun kaupunki, 
linkit Rakennusvalvonta  Ammattirakentaminen  Tontin suunnittelu.) 
Ensimmäisen vaiheen luonnoksesta pitää selvitä vähintään seuraavat tiedot: 
 tonttijohtojen liittämiskohta ja vesimittarin paikka 
 rakennusten sijoittelu 
 pihajärjestelyt 
 liittyminen ympäristöön 
 pysäköinti (autot, pyörät) 
 tontin rajaus 
 teknisten tilojen sijoitus. (Oulun kaupunki, linkit Rakennusvalvonta  
Ammattirakentaminen  Tontin suunnittelu.) 
3.5.2 Piirustukset 
Kohteen suunnittelutehtävä kuuluu luokkaan ”Vaativa 
rakennussuunnittelutehtävä”. Täten kohteen rakennussuunnittelijalla täytyy olla 
vähintään FISE:n myöntämä A-pätevyysluokka. (L 12.3.2015/601.) 
Oulun rakennusvalvonta ohjaa ammattirakentajien rakennussuunnittelua 
suunnittelukokouksin. Tontin luovutuksen jälkeen pidetään ensimmäinen 
suunnittelukokous, johon osallistuvat rakennusvalvonta, asemakaavoitus, 
hankkeeseen ryhtyvä taho ja pääsuunnittelija. Hankkeen edetessä pidetään 
toinen suunnittelukokous, johon osallistuvat myös muut suunnittelijat. (Oulun 
kaupunki, linkit Rakennusvalvonta  Ammattirakentaminen  Suunnittelun 
ohjaus.) 
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 julkisivupiirustus. (Oulun kaupunki, linkit Rakennusvalvonta  
Ammattirakentaminen  Suunnittelun ohjaus.) 
3.6 RS-Taloussuunnitelma 
Asunto-osakeyhtiölle laadittiin myös taloussuunnitelma (liite 6). Suurin osa 
täytetyistä tiedoista on kuitenkin vain arvioita, koska tarkkoja laskelmia 
kohteesta ei oltu vielä tehty. Taloussuunnitelman vuosisuunnitelmassa 
huomioitiin ainoastaan hoitovastikkeet. 
3.7 Ennakkomarkkinointi 
Ennakkomarkkinointi päätettiin toteuttaa yhteistyössä kiinteistönvälitystoimiston 
kanssa. Markkinointikanavina käytettäisiin yhtiön kotisivuja, sosiaalista mediaa, 
asuntojen myyntisivustoja ja paikallista sanomalehteä. 
Mielenkiintoisena markkinointiajatuksena olisi suositella asiakkaalle 
rakennusaikaista tarkkailijaa ja auttaa tämän palkkaamisessa. Näin 
herätettäisiin luottamusta asiakkaissa ja rakentamistyöstä tulisi läpinäkyvämpää 
asiakkaalle. Tällä olisi myös positiivinen vaikutus rakentamisen laatuun, koska 
projektissa toimisi yksi tarkastaja lisää eri näkökulmasta. (Hekkanen 2016.) 
Toinen mielenkiintoinen ajatus olisi sopia käytettävän vakuutusyhtiön kanssa 
kymmenen vuoden rakennusvirhevakuutuksesta. Tällöin ostaja voisi tehdä 
asuntokaupan luottavaisin mielin, eikä hänen tarvitsisi pelätä piileviä virheitä 
asunnossaan. (Hekkanen 2016.) 
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4 POHDINTA 
Opinnäytetyön tilaajan, rakennusyhtiö Kiventerä Oy:n tarkoituksena oli siirtyä 
tulevaisuudessa perustajaurakointiin. Opinnäytetyön tavoitteena oli laatia 
yritykselle selkeä kuvaus perustajaurakoinnin prosessista ja soveltaa tietoja 
käytäntöön työtä varten luodun esimerkkikohteen avulla. Kuvauksen 
tarkoituksena oli helpottaa perustajaurakoinnin eri vaiheiden ja niihin liittyvien 
määräysten ymmärtämistä ja toimia mallina ja tietolähteenä perustajaurakointiin 
siirryttäessä.   
Opinnäytetyössä selvitettiin tärkeää tietoa perustajaurakoinnista ja tuotettiin 
selkeä runko tulevan rakennushankkeen taustalle. Tilaaja koki etenkin 
käytännön osion konkreettiset mallit erittäin hyödyllisiksi. Valitettavasti tämä 
osio jäi suppeaksi ajanpuutteen ja työn rajaamisen vuoksi. Työlle asetetut 
tavoitteeet saavutettiin kuitenkin riittävän hyvin toimimaan pohjatietona yhtiön 
hankkeelle.  
Opinnäytetyön tekijä toimi myös työn tilaajana. Tämä helpotti yhtiölle 
tärkeimpien asioiden sisällyttämistä työhön. Työn rajaamisessa asetelma tuotti 
hieman ongelmia, sillä työssä olisi haluttu syventyä jokaiseen eri vaiheeseen 
yhä yksityiskohtaisemmin.  
Opinnäytetyössä kävi ilmi, että onnistunut pientalojen perustajaurakointikohde 
koostuu neljästä tärkeästä vaiheesta. Näitä ovat tarveselvitys, toimet ennen 
rakentamisen aloitusta, rakennusvaihe ja luovutusvaihe. Onnistuminen näissä 
kaikissa vaiheissa johtaa laadukkaaseen ja kannattavaan lopputulokseen. 
Suurimmat erot pientalojen ja kerrostalojen perustajaurakoinnissa johtuvat 
lähinnä hankkeeseen ryhtyvän yhtiön koosta ja kokemustasosta. Suurin osa 
perustajaurakoijista aloittaa pientalokohteista. Tonttien ja rahoituksen saaminen 
voi olla paljon vaikeampaa aloittavalle pienelle yhtiölle kuin monta vuotta alalla 
toimineelle suurelle yhtiölle, mikä tulee huomioida perustajaurakointiin 
siirryttäessä. 
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Tulevaisuudessa ennen varsinaisen hankkeen alkua yhtiön on syytä hankkia 
lisää juridista tietoa ja paneutua käytännön osioon yhä tarkemmin. Hankkeen 
käynnistyessä rakentamiseen liittyvät juoksevat asiat vievät paljon aikaa. 
Yhtiöllä on helpompi edetä perustajaurakointiin siirryttäessä, kun taustalla on 
valmiiksi läpikäytyjä konkreettisia malleja ja laaja tietotaso. Opinnäytetyöni 
palvelee tässä vaiheessa riittävän hyvin työn tilaajan tarpeita. 
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ASUNTOJEN PINTA-ALATIEDOT  LIITE 2 
  
Pinta-alatiedot       As Oy Modena 
              
Asunto Yleisaikataulussa Tyyppi Huoneistoala Kerrosala Ilmatilavuus Rakennustilavuus 
A1 1 2h+k 55,0 62,8 137,5 207,2 
A2 1 3h+k 55,0 62,8 137,5 207,2 
A3 1 3h+k 70,0 85,0 175,0 280,5 
A4 1 3h+k 70,0 85,0 175,0 280,5 
A5 2 3h+k 70,0 85,0 175,0 280,5 
A6 2 3h+k 70,0 85,0 175,0 280,5 
A7 2 3h+k 70,0 85,0 175,0 280,5 
A8 2 3h+k 70,0 85,0 175,0 280,5 
A9 2 4h+k 95,0 118,5 252,5 391,1 
B1 3 2h+k 55,0 62,8 137,5 207,2 
B2 3 2h+k 55,0 62,8 137,5 207,2 
B3 3 3h+k 70,0 85,0 175,0 280,5 
B4 3 3h+k 70,0 85,0 175,0 280,5 
B5 4 3h+k 70,0 85,0 175,0 280,5 
B6 4 3h+k 70,0 85,0 175,0 280,5 
B7 4 3h+k 70,0 85,0 175,0 280,5 
B8 4 3h+k 70,0 85,0 175,0 280,5 
  4 4h+k 95,0 118,5 252,5 391,1 
Tekn./Yht.   - - 25,7 47,8 84,8 




LIITE 3 ALIURAKOITSIJALUETTELO  LIITE 3 
 
Aliurakoitsijaluettelo   As Oy Modena       
              







Pohjatyöt Aliurakka 1 X Kokonaishinta       
Sokkelit Aliurakka 2 X Metrihinta       
Täytöt ja viimeistely Aliurakka 1 X Kokonaishinta       
Työmaan pystytys Oma           
Väestönsuoja Aliurakka 11 X Kokonaishinta       
Lattiat Aliurakka 2 X Neliöhinta       
Alaohjauspuut Oma           
Vesikatot Oma           
Aluhuovat Aliurakka 3 X Neliöhinta       
Elementit + pystytys Aliurakka 4 X Kokonaishinta       
Kattojen nostot Oma           
Ulkopuolen viimeistely Oma           
Ilmastoinnit Aliurakka 5 X Kokonaishinta       
Nurkkien levytys + 
muut Oma           
Kattojen hsl + koolaus Oma           
Väliseinät toinen puoli Oma           
Johdotus Aliurakka 6 X Kokonaishinta       
Väliseinät toinen puoli Oma           
Kph+ S koolaus Oma           
Tasoitus Aliurakka 7 X Neliöhinta       
Kattojen panelointi Oma           
Vedeneristys ja 
laatoitus Aliurakka 8   Neliöhinta       
Kph ja sauna, 
panelointi Aliurakka 9   Kokonaishinta       
Kalusteet Aliurakka 10 X Kokonaishinta       
Sähkö kalustus Aliurakka 6 X Kokonaishinta       
LVI-kalustus Aliurakka 5 X Kokonaishinta       
Laminaatit + listoitus Aliurakka 9   Kokonaishinta       
Yhteiset tilat Oma           
Ulkopuolen maalaus Aliurakka 12 X Neliöhinta       
Pihat Aliurakka 13 X Kokonaishinta       





ALUSTAVA YLEISAIKATAULU  LIITE 4/1 
  
ALUSTAVA YLEISAIKATAULU  LIITE 4/2 
 
ALUSTAVA YLEISAIKATAULU  LIITE 4/3 
 
MALLIYHTIÖJÄRJESTYS  LIITE 5/1 
  
YHTIÖJÄRJESTYS  Asunto-osakeyhtiö Modena 17.5.2016 
 
1 § Toiminimi 
Yhtiön toiminimi on Asunto Oy Modena ja kotipaikka Oulu. 
2 § Toimiala 
Yhtiön toimialana on vuokraoikeuden nojalla hallita Oulun kaupungin Kivikkokankaan 
kaupunginosassa korttelissa no 42 sijaitsevaa tonttia sekä omistaa ja hallita sille 
rakennettuja rakennuksia. 
3 § Osakepääoma 
Yhtiön osakepääoma on viisituhatta euroa (5 000,00) jaettuna tuhanteen kahteensataan 
viiteenkymmeneen (1250) osakkeeseen. 
4 § Huoneistoselitelmä 
Yhtiön osakkeet tuottavat oikeuden hallita yhtiön omistamissa rakennuksissa olevia 
huoneistoja seuraavasti: 
Asunto Tyyppi Huoneistoala 
Osakkeiden 
lkm Osakkeiden nro:t 
A1 2h+k 55 55 1-55 
A2 3h+k 55 55 56-110 
A3 3h+k 70 70 111-180 
A4 3h+k 70 70 181-250 
A5 3h+k 70 70 251-320 
A6 3h+k 70 70 321-390 
A7 3h+k 70 70 391-460 
A8 3h+k 70 70 461-530 
A9 4h+k 95 95 531-625 
B1 2h+k 55 55 626-680 
B2 2h+k 55 55 681-735 
B3 3h+k 70 70 736-805 
B4 3h+k 70 70 806-875 
B5 3h+k 70 70 876-945 
B6 3h+k 70 70 946-1015 
B7 3h+k 70 70 1016-1085 
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B8 3h+k 70 70 1086-1155 
B9 4h+k 95 95 1156-1250 
Yhteensä  1250 1250 0 
 
Lisäksi kuhunkin huoneistoon kuuluu varasto, autokatos ja piha-alue. 
5 § Kunnossapitovastuu 
Asunto-osakeyhtiölaissa säädetyn yhtiön ja osakkaan välisen kunnossapitovastuun 
mukaan. 
6 § Yhtiövastike 
Yhtiökokous määrää osakkeenomistajien hallitsemistaan huoneistoista yhtiölle suorittaman 
vastikkeen suuruuden käyttäen perusteena 4 §:ssä mainittuja huoneistojen pinta-aloja, ja 
vastike on määrättävä kultakin neliöltä saman suuruiseksi. 
Vastike jaetaan hoito- ja pääomavastikkeeseen. Pääomavastikkeella katetaan 
pitkävaikutteiset menot, jotka aiheutuvat kiinteistön ja rakennuksen hankinnasta, 
rakentamisesta, peruskorjauksesta ja uudistuksesta. Hoitovastikkeella katetaan kaikki 
muut yhtiön menot. Lisäksi yhtiössä peritään vesimaksua. 
Vastikkeen maksuajan ja – tavan määrää yhtiön hallitus. 
Huoneistokohtaisesti kulutetusta vedestä ja jätevedestä sekä veden lämmittämisestä 
aiheutuneista kustannuksista suoritetaan eri korvaus, jonka suuruus perustuu 
osakehuoneistokohtaisiin kylmän ja lämpimän veden mittauslaitteisiin. Suoritettavan 
korvauksen suoritusajan ja -tavan määrää yhtiön hallitus. 
7§ Osakkeenomistajan oikeus maksaa osuutensa pääomavastikkeella katettavista 
menoista 
Osakkeenomistajalla on oikeus maksaa huoneiston lattiapinta-alan mukaan laskettavan 
osuutensa yhtiön pitkävaikutteisista menoista, jotka aiheutuvat kiinteistön ja rakennuksen 
hankinnasta, rakentamisesta, peruskorjauksesta ja uudistuksesta. Tämä oikeus osakkaalla 
on riippumatta siitä, otetaanko hanketta varten lainaa.
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Suoritusten tulee tapahtua hallituksen määrääminä aikoina. Hallitus voi määrätä kerralla 
vastaanotettavan suorituserän suuruuden. Osakkeenomistajilta vastaanotetut suoritukset 
yhtiön on viipymättä käytettävä yhtiön lainojen lyhentämiseen sen mukaan kuin 
maksettaessa on tarkoitettu. 
Mikäli yhtiö on nostanut lainaa, tulee lainaosuusmaksut määrätä siten, että 
osuussuorituksena kertyvillä varoilla voidaan maksaa lainaosuutta vastaavan lyhennyksen 
lisäksi siitä menevä korko ja pankin perimät kulut laskettuina siihen päivään saakka, jolloin 
yhtiö osuussuorituksella lyhentää vastaavia lainojaan. Jos yhtiö lainoja lyhennettäessä 
joutuu maksamaan enemmän kuin osakkeenomistaja on lainaosuutenaan ja muina 
maksuina suorittanut, osakkeenomistajan on korvattava yhtiölle tästä aiheutunut lisämeno. 
Osakkeenomistajalta, joka on kokonaan maksanut osuutensa ensimmäisessä momentissa 
mainituista menoista, perittävä vastike lasketaan vastaamaan hänen osuuttaan yhtiön 
kaikista muista paitsi ko. menoista. 
8 § Hallitus 
Yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu 3 varsinaista jäsentä ja 1 varajäsen. 
Hallituksen jäsenet valitaan tehtäväänsä toistaiseksi. 
9 § Hallituksen toiminta 
Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja kokoontuu puheenjohtajan kutsusta niin 
usein kuin yhtiön asiat sitä vaativat. Isännöitsijä ei voi olla hallituksen puheenjohtaja. 
Hallitus on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet hallituksen jäsenistä on saapuvilla. 
Asiat ratkaistaan enemmistöpäätöksin. 
Hallituksen pöytäkirjan allekirjoittavat kaikki kokouksessa läsnä olevat henkilöt. 
10 § Isännöitsijä 
Yhtiöllä voi olla isännöitsijä. Isännöitsijä huolehtii kiinteistön ja rakennusten pidosta ja 
hoitaa yhtiön muuta päivittäistä hallintoa hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten 
mukaisesti. Isännöitsijä vastaa siitä, että yhtiön kirjanpito on lain mukainen ja varainhoito 
luotettavalla tavalla järjestetty. Isännöitsijän on annettava hallitukselle ja sen jäsenille 
tiedot, jotka ovat tarpeen hallituksen tehtävien hoitamiseksi.
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11 § Yhtiön edustaminen 
Yhtiötä edustaa hallituksen puheenjohtaja ja isännöitsijä kumpikin yksin tai kaksi 
hallituksen jäsentä yhdessä tai hallituksen siihen oikeuttamat henkilöt kaksi yhdessä 
12 § Toiminnantarkastaja 
Yhtiöllä on yksi toiminnantarkastaja ja tällä yksi sijainen. Toiminnantarkastajan toimikausi 
päättyy ja uuden toiminnantarkastajan toimikausi alkaa uuden toiminnantarkastajan 
valinnasta päättävän varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. 
13 § Tilikausi 
Yhtiön tilit päätetään kalenterivuosittain. Tilinpäätös on laadittava neljän kuukauden 
kuluessa tilikauden päättymisestä, ja se on annettava toiminnantarkastajalle viimeistään 
kuukautta ennen tilinpäätöstä käsittelevää varsinaista yhtiökokousta. 
Toiminnantarkastuskertomus on annettava yhtiön hallitukselle vähintään kaksi viikkoa 
ennen tilinpäätöstä käsittelevää varsinaista yhtiökokousta. 
14 § Varsinainen yhtiökokous 
Varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain hallituksen määräämänä päivänä 
kesäkuun loppuun mennessä. 
Varsinaisessa yhtiökokouksessa on 
esitettävä: 
1. tilinpäätös, toimintakertomus ja toiminnantarkastuskertomus; 
2. hallituksen kirjallinen selvitys tarpeesta sellaiseen yhtiön rakennusten ja kiinteistöjen 
kunnossapitoon yhtiökokousta seuraavan viiden vuoden aikana, joka vaikuttaa 
olennaisesti osakehuoneiston käyttämiseen, yhtiövastikkeeseen tai muihin 
osakehuoneiston käytöstä aiheutuviin kustannuksiin; 
sekä 
3. hallituksen kirjallinen selvitys yhtiössä suoritetuista huomattavista kunnossapito- ja 
muutostöistä ja niiden tekoajankohdat.
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päätettävä: 
4. tilinpäätöksen vahvistamisesta; 
5. taseen osoittaman voiton käyttämisestä; 
6. vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja isännöitsijälle; 
7. talousarviosta ja yhtiövastikkeen määrästä 
8. hallituksen jäsenten sekä toiminnantarkastajien ja tilintarkastajien palkkiosta 
9. hallituksen jäsenten lukumäärästä 
valittava: 
9. hallituksen jäsenet sekä varajäsen 
10. tilintarkastaja ja varatilintarkastaja/ toiminnantarkastaja ja sijainen 
Osakkeenomistajalla on oikeus saada asia yhtiökokouksessa käsiteltäväksi, jos hän vaatii 
sitä kirjallisesti hallitukselta niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun. 
15 § Ylimääräinen yhtiökokous 
Ylimääräinen yhtiökokous on pidettävä, kun yhtiökokous tai hallitus katsoo siihen olevan 
aihetta tai kun tilintarkastaja tai osakkeenomistajat, joilla on vähintään kymmenesosa 
(1/10) kaikista osakkeista, kirjallisesti sitä vaativat ilmoittamansa asian käsittelemistä 
varten. Kokouskutsu on toimitettava kahden viikon kuluessa vaatimuksen esittämisestä. 
16 § Kokouskutsu 
Kutsu yhtiökokoukseen toimitetaan kirjallisesti kullekin osakkeenomistajalle hänen yhtiölle 
ilmoittamaan osoitteeseen, jona pidetään myös kutsun toimittamista tarkoitusta varten 
ilmoitettua sähköpostiosoitetta. 
Kokouskutsujen toimittamisen tulee tapahtua aikaisintaan kaksi kuukautta ja viimeistään 
kaksi viikkoa ennen kokousta. 
17 § Yhtiökokousmenettely
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Jokaisella osakkeenomistajilla on yhtiökokouksessa yhtä monta ääntä. Poissa olevalla on 
oikeus käyttää äänivaltaansa valtuuttamansa asiamiehen kautta.  
Vaaleissa katsotaan valituksi ne, jotka saavat eniten ääniä. Yhtiökokous voi kuitenkin 
ennen vaalia päättää, että valituksi tulee vain, jos saa yli puolet annetuista äänistä. 
Äänten jakautuessa tasan vaalit ratkaistaan arvalla, mutta muissa asioissa puheenjohtajan 
kannattama mielipide tulee päätökseksi. 
Yhtiökokouksessa noudatetaan kannatusmenettelyä, jolloin vain kannatetut 
asiaehdotukset otetaan mukaan äänestykseen. Kannatusmenettely ei koske hallituksen 
ehdotuksia eikä henkilövaalia. 
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